4. Kreditabrechnung Erneuerung Kanalisation und
Einfilhrung Teil-Trennsystem Gishalde, Steinrain
und Briischholz

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat am 25.11.2016 den Kredit von CHF 1'750'000 fCir
die Erneuerung Kanalisation und Einflihrung Teil-Trennsystem Gishalde, Steinrain
und Briischholz bewilligt.

Abrechnung

Der Kreditvergleich zeigt folgendes Bild:

Anlagekosten Kanalisation Gishalde CHF 433'975.45
Anlagekosten Kanalisation Steinrain CHF 370'105.70
Anlagekosten Kanalisation Briischholz CHF 220'513.45
Nebenkosten und Diverses CHF 189'460.40
Zuzuglich Vorsteuer CHF 93'593.00
Total Bruttoanlagekosten CHF 1'307'648.00
Verpflichtungskredit CHF 1'750'000.00
Kreditunterschreitung CHF 442'352.00
Kostenbeteiligung Uberbauung Gishalde CHF 241'029.90

Erlauterungen

Die Kostenschatzung flir die Kanalisationsarbeiten wurde aufgrund von Erfah-
rungszahlen erstellt. Die Eingabesummen der Unternehmerofferten wiesen eine
grosse Bandbreite auf, wobei die glinstigste Offerte ca. CHF 200000 unter der
Offerte des zweitplatzierten Anbieters lag. Der Kostenvoranschlag ist dementspre-
chend weit unterschritten worden.

Gegenuber dem Verpflichtungskredit konnten durch die Submission im Einla-
dungsverfahren die Bau-Hauptarbeiten rund 24 % bzw. CHF 353'000 glinstiger
vergeben werden, und zwar fur rund CHF 1'132'000 anstelle von CHF 1'485'000.

Wahrend der Ausfiihrung mussten einige Arbeiten nicht in vollem Umfang ausge-
fihrt werden und es konnten Synergien mit der Uberbauung genutzt werden. Dar-
Uber hinaus sind bei den technischen Arbeiten Kosten eingespart worden und der
Posten ,Unvorhergesehenes"™ wurde kaum bendtigt.




Zusammengefasst sind flir die Erneuerung Kanalisation und Einfihrung Teil-
Trennsystem Gishalde, Steinrain, Brlischholz massiv tiefere Baukosten angefallen.
Dies fuhrte schliesslich zu einer Kreditunterschreitung von rund CHF 442'000 ent-
sprechend 25.3 %.

Antrag

Die Kreditabrechnung Erneuerung Kanalisation und Einfithrung
Teil-Trennsystem Gishalde, Steinrain und Briischholz sei zu genehmigen.



