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Aarburg, 30. Mai 2025 

 

 
Registratur  615.3.070 Strassenerneuerung und Strassensanierung (Kreditgeschäfte) 
Geschäft 2025-366 

 

 

TRAKTANDUM 6 

 

Kreditabrechnung 

Langsamverkehrs-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. Ankunftshalle) 

 

 

Ausgangslage 

 

Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 21. Juni 2019 den Bruttokredit von CHF 2‘750‘000 mit 
einem Gemeindeanteil von CHF 500‘000 genehmigt. 
 
Die Kosten für die Ankunftshalle (inkl. Treppe und Rampe) sind von der Artemis Immobilien AG und 
der SBB AG zu tragen. Die Kosten für die Erschliessung werden von der Stadt Aarburg mit Kostenbe-
teiligung des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm 2. Generation getragen. 
 
Gesamtkosten mit Kostenteiler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das von der Stadt Aarburg beauftragte Planerteam hat das Bauprojekt inklusive Kostenvoranschlag 
mit einer Kostengenauigkeit von +/- 15 % erarbeitet. 
 
 
Abrechnung 
 
Aufgrund der eingereichten Offerten wurde während der Bauphase festgestellt, dass für die Ankunfts-
halle mit Treppe und Rampe eine Kostenüberschreitung von ca. CHF 240'000 zu erwarten sei. Die Ar-
temis Immobilien AG und die SBB AG erklärten sich bereit diese Mehrkosten zu übernehmen.  
 
Das Gesamtprojekt wurde mit CHF 2'996'087.55 gegenüber dem bewilligten Kredit mit Mehrkosten 
von CHF 246'078.55, (ca. 9 %), abgerechnet. 
 
 
 

Gesamtprojekt 

CHF 2'750’000 

Erschliessung  
LV-Anbindung 

CHF 842’000 

Ankunftshalle 

CHF 1'908’000 

Stadt Aarburg (brutto) 

CHF 500’000 

Agglo-Beitrag (Bund) 

CHF 333’000 

Artemis Immobilien AG 

CHF 1'500’000 

SBB AG 

CHF 408’000 
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Erläuterungen 
 
Sämtliche neu berechneten Kostenbeteiligungen der SBB AG von CHF 444'965.75, der Artemis Immo-
bilen AG von CHF 1'700'000 und der Agglomerationsbeitrag des Bundes von CHF 412'499 sind auf der 
Abteilung Finanzen eingegangen. Nach Abzug der Kostenbeteiligungen Dritter beträgt der Bruttobeitrag 
der Stadt Aarburg CHF 438'624.80. Der genehmigte Gemeindeanteil von CHF 500'000 wurde um 
CHF 61'375.20 unterschritten. 
 
 
Mitbericht und Stellungnahme der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission EG 

 
Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission EG der Stadt Aarburg hat die Kreditabrechnung geprüft. 
Die Finanzkommission empfiehlt, die Kreditabrechnung zu genehmigen und damit den Stadtrat und die 
Stadtverwaltung zu entlasten. 
 
 
Antrag des Stadtrats 

 
Die Kreditabrechnung Langsamverkehrs-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. Ankunftshalle) 
sei zu genehmigen. 

 
 
 
 
STADT AARBURG 

Stadtrat 

 

 

 

Hans Ulrich Schär  Claudia Castañal Bouso 
Stadtpräsident   Vize-Stadtschreiberin 

Gesamtprojekt 

CHF 2'996'087.55 

Erschliessung  
LV-Anbindung 

CHF 851'123.80 

Ankunftshalle 

CHF 2'144'965.75 

Stadt Aarburg (brutto) 

CHF 438'624.80 

Agglo-Beitrag (Bund) 

CHF 412'499.00 

Artemis Immobilien AG 

CHF 1'700'000.00 

SBB AG 

CHF 444'965.75 


