

03. Kreditabrechnung Sanierung Abwasserpumpwerke 2 (Rotel) und 3 (Hofmatt)

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat am 23.11.2018 den Kredit von CHF 680'000 für die Sanierung der Abwasserpumpwerke 2 und 3 bewilligt.

Abrechnung

Der Kreditvergleich zeigt folgendes Bild:

Pumpwerke 2 und 3	CHF	636'316.45
Zuzüglich Vorsteuer	CHF	<u>48'950.25</u>
Total Bruttoanlagekosten	CHF	685'266.70
Verpflichtungskredit	CHF	<u>680'000.00</u>
Kreditüberschreitung	CHF	5'266.70

Erläuterungen

Die Kosten für die Sanierung der Abwasserpumpwerke wurden aufgrund von Erfahrungszahlen und Richtofferten auf rund CHF 680'000 (+/- 10% nach SIA) geschätzt.

Die Submission der Werke erfolgte, sofern spezielle Qualitätsanforderungen bestanden, im freihändigen Verfahren. Die Submission für die Baumeisterarbeiten wurde im Einladungsverfahren durchgeführt. Während der Planung und der Realisierung der Sanierung der Abwasserpumpwerke 2 und 3 wurde die Gemeinde von der ARA Aarburg unterstützt.

Während den Arbeiten entstanden nur wenige und sehr geringe Mehraufwendungen. Die Arbeiten konnten wie geplant und ausgeschrieben ausgeführt werden.

Mit der Sanierung der Abwasserpumpwerke 2 und 3 ist die Sicherstellung eines dauerhaften, störungsfreien und gesetzeskonformen Betriebes gewährleistet. Die Abwasserpumpwerke sind an die ARA Aarburg angebunden. Durch die Anbindung der Steuerung an das Leitsystem der ARA können nun unter anderem Störungen teilweise frühzeitig erkannt und direkt über das Leitsystem behoben werden. Die Anbindung macht unter anderem auch Sinn, weil der Unterhalt durch die ARA Aarburg erfolgt.

Zusammengefasst sind für die Sanierung der Abwasserpumpwerke 2 (Rotel) und 3 (Hofmatt) keine nennenswerten Mehraufwendungen entstanden. Da gleichzeitig Synergien genutzt werden konnten und kostenbewusst gearbeitet wurde, resultiert eine Kreditüberschreitung von lediglich CHF 5'266.70 was weniger als 1 % der Kreditsumme ausmacht.

Antrag

Die Kreditabrechnung Sanierung Abwasserpumpwerke 2 (Rotel) und 3 (Hofmatt) sei zu genehmigen.