



Aarburg

KREDITABRECHNUNG

Genereller Entwässerungsplan (GEP) 2. Generation 2013 - 2024

Gemeindeversammlung

GV-Beschluss
22.11.2013

Vorgesehene GV-Genehmigung
22.11.2024

Abteilung Finanzen

Abrechnung
17.10.2024

Ausgangslage

An der Einwohner-Gemeindeversammlung vom 22. November 2013 wurde für die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) der 2. Generation ein Kredit in der Höhe von CHF 510'000 bewilligt.

Abrechnung

Der Kreditvergleich zeigt folgendes Bild:

Erarbeitung GEP 2. Generation	CHF	603'628
Zuzüglich Vorsteuer	CHF	45'975
Total Bruttoanlagekosten	CHF	649'603
Genehmigter Verpflichtungskredit	CHF	510'000
Total Kreditrahmen	CHF	510'000
Kreditüberschreitung (27,4 %)	CHF	139'603

Index Teuerung

Im Kreditantrag wurde es versäumt die Teuerung zu indexieren, weshalb diese in der Abrechnung entfällt. Aufgrund der offiziellen Entwicklung des Baupreisindex in der Schweiz (BFS – BAP) im Bereich Tiefbau beträgt die Teuerung für die Jahre 2013 bis 2024 16 %. Der bewilligte Verpflichtungskredit von CHF 510'000 hätte sich teuerungsbereinigt auf rund CHF 591'600 erhöht. Die Kreditüberschreitung belief sich teuerungsbereinigt auf CHF 58'003 oder 9,8 %.

Erläuterungen

Die Kosten für die Erstellung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) 2. Generation wurden auf Basis mehrerer Submissionsverfahren (2013) durch ein externes Fachplaner-Büro im Einladungsverfahren zusammengestellt.

Die Erarbeitung war ursprünglich in vier Etappen und in drei Phasen während des Zeitraums von 2014 bis 2017 vorgesehen.

Im Rahmen der Bauphasen wurden zusätzliche Aufwendungen, Aufgaben, Abklärungen, Überprüfungen, Anpassungen etc. notwendig, die bei der Ausschreibung nicht berücksichtigt wurden bzw. nicht vorhersehbar waren. Diese sind unter anderem auch auf die gesetzlichen Grundlagen zurückzuführen, welche seit der Erstellung des Pflichtenhefts im Jahr 2013 einige Änderungen erfahren haben.

Dies umfasst beispielsweise:

- die Datenerhebung der Kanalschächte
- Grundlagen neu erarbeitet für den Datenimport GEP-Interlis auf Oracle (neu)
- Update und Export Interlis auf AG-96, inkl. Datenbereinigung
- Vornehmen von Ergänzungen und Arbeiten gemäss Vorprüfung des Amtes für Umwelt (AfU)

Des Weiteren umfasste das Aufgabengebiet während dieser Zeit die Erschliessung Gishalde, die Evaluierung der KTV-Aufnahmen sowie die Wahrnehmung der Tätigkeit als Organisator und Bauleiter von KTV-Aufnahmen.

Die Fertigstellung der Erarbeitung für die Erstellung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) konnte aus nachvollziehbaren Gründen, wie oben beschrieben, leider erst im Jahr 2022 erfolgen. Im Jahr 2023 erfolgte die Vorprüfung durch den Kanton. Nach Überarbeitung der Phase 3, aufgrund der Stellungnahme zur Vorprüfung durch den Kanton vom Januar 2023, lagen dem Stadtrat gemäss dem Protokoll vom 23. August 2023 die bereinigten Unterlagen zur Verabschiedung und Genehmigung durch

den Kanton vor. Schliesslich erfolgte am 19. März 2024 die Einreichung der bereinigten bzw. überarbeiteten Unterlagen zur Genehmigung beim Kanton.

In Übereinstimmung mit dem Schriftstück bzw. der Verfügung vom 24.06.2024 wurde der Generelle Entwässerungsplan der 2. Generation (GEP2) durch den Kanton genehmigt.

Der zugesicherte Subventionsbeitrag in der Höhe von 20 % der Planerstellungskosten wurde durch den Kanton mit Schreiben vom 08. Juli 2024 im Betrag von CHF 94'533 abgerechnet und der Stadt Aarburg überwiesen.

Obgleich die Erstellung des generellen Entwässerungsplanes (GEP) unter Nutzung von Synergien und unter Beachtung der Kostenbewusstheit erfolgte, sind Mehraufwendungen in einer Gesamthöhe von CHF 139'603 (27,4 %) entstanden.

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 510'000.00				
Objekt	Entwässerungsplanung GEP 2. Generation				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22.11.2013				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.5290.01		CHF	603'628.79	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern			CHF	45'974.51	
Total Bruttoanlagekosten			CHF	649'603.30	
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit			CHF	510'000.00	
Kreditüberschreitung		+ 27.37%		CHF +139'603.30	
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.6310.01		CHF	94'533.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge abzüglich Vorsteuerkürzung					
Total Einnahmen			CHF	94'533.00	
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern			CHF	603'628.79	
Total Einnahmen			CHF	94'533.00	
Nettoinvestition			CHF	509'095.79	
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14292.01	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten					
- Immat. Anlagen	10029832	1.14292.01	3320.90	CHF	509'095.79
Total der Nettoinvestition:				CHF	509'095.79
Das Total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen				CHF	-
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Details siehe Botschaft.					

7 Passationen

a) Stadtrat

Bestätigung des Stadtrats und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Stadtrat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Stadt Aarburg, 17. Oktober 2024

Stadt Aarburg,

STADT AARBURG
ABTEILUNG FINANZEN

STADTRAT AARBURG
Stadtpräsident

Leiter Finanzen

Stadtschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission der Stadt Aarburg hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt die Genehmigung zu Händen der Einwohnergemeindeversammlung.

Stadt Aarburg,

FGPK AARBURG
PräsidentIn

AktuarIn

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Einwohnergemeindeversammlung der Stadt Aarburg hat die vorliegende Kreditabrechnung am **22. November 2024** genehmigt.

Stadt Aarburg,

STADTRAT AARBURG
Stadtpräsident

Stadtschreiber

Entwässerungsplanung GEP 2. Generation

1.7201.5290.01

Datum	Text	Gegenkonto	Beleg	Soll
19.03.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Generation 1. Akonto 01.01-28.02.14 211 8.00 I	20000.01	11'138	7'020.00 -520.00
14.04.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP. 2. Generation 2. Akonto 211 8.00 I	20000.01	11'498	4'320.00 -320.00
14.05.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Generation 3. Akontorechnung 211 8.00 I	20000.01	12'012	4'320.00 -320.00
27.05.2014	597 K. LIENHARD AG Feldaufnahmen KS-Deckel öff. Kanalisation 1. Akonto	20000.01	12'299	5'400.00
27.05.2014	Korrektur/K. Lienhard Ausbuchung ohne MWST	20090.01	5832	-5'400.00
27.05.2014	Korrektur/K. Lienhard Einbuchung mit MWST 211 I 8%	20090.01	5832	5'400.00 -400.00
18.06.2014	4148 FLURY PLANER + I Gep. 2. Generation 4. Akontorechnung	20000.01	12'267	8'640.00
18.06.2014	Korrektur/Flury Planer Ausbuchung ohne MWST	20090.01	5832	-8'640.00
18.06.2014	Korrektur/Flury Planer Einbuchung mit MWST 211 I 8%	20090.01	5832	8'640.00 -640.00
15.07.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Generation 5. Akontorechnung 06/2014	20000.01	12'888	6'480.00
15.07.2014	Korrektur/Flury Planer Ausbuchung ohne MWST	20090.01	5832	-6'480.00
15.07.2014	Korrektur/Flury Planer Einbuchung mit MWST 211 I 8%	20090.01	5832	6'480.00 -480.00
20.08.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Gen. 6. Akontorg. 07/2014 211 8.00 I	20000.01	13'173	6'697.20 -496.10
19.09.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Gen. 7. Akontozahlung 211 8.00 I	20000.01	13'741	7'560.00 -560.00
19.09.2014	4148 FLURY PLANER + I Datenerhebung Kontrollschächte 1. Akonto 211 8.00 I	20000.01	13'742	10'800.00 -800.00
30.09.2014	4499 HOAG TEAM AG GEP 2. Generation 211 8.00 I	20000.01	13'932	1'837.10 -136.10
28.10.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Gen. Kontrollschächte Aufnahme 211 8.00 I	20000.01	14'466	5'400.00 -400.00
28.10.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Gen. 8. Akontorechnung 211 8.00 I	20000.01	14'467	5'400.00 -400.00
14.11.2014	597 K. LIENHARD AG DBU Abwasser 201 8.00 I	20000.01	14'550	7'020.00 -520.00
18.12.2014	597 K. LIENHARD AG KS-Aufnahmen (GEP. 2. Gen.) 2. Akonto 211 8.00 I	20000.01	15'142	5'400.00 -400.00
31.12.2014	4148 FLURY PLANER + I GEP 2.Gen. 9. Akontorechnung 211 8.00 I	20000.01	15'245	16'200.00 -1'200.00
01.01.2015	4148 FLURY PLANER + I KS-Erhebung Schlussrechnung 211 8.00 I	20000.01	20'220	5'400.00 -400.00
14.01.2015	690 JAECKLI HEINRICH Überarbeitung Versickerungskarte GEP 2. Gen. 211 8.00 I	20000.01	20'219	7'617.55 -564.25
05.02.2015	4148 FLURY PLANER + I GEP 2. Generation, Phase 3-Vorprojekt 01.10.-31.12.14	20000.01	20'351	985.75
25.02.2015	5102 ARPEBIELE AG	20000.01	21'039	22'387.60

Entwässerungsplanung GEP 2. Generation

1.7201.5290.01

	Kanal-TV-Aufnahmen			
	211 8.00 I			-1'658.35
30.03.2015	5195 X-PROTECT AG	20000.01	21'153	907.20
	Verkehrsdienst Oltnenstrasse			
	211 8.00 I			-67.20
29.04.2015	5102 ARPEBIELE AG	20000.01	21'722	50'000.00
	Kanalspülung			
	211 8.00 I			-3'703.70
07.05.2015	5102 ARPEBIELE AG	20000.01	21'689	15'784.20
	Kanal-TV-Aufnahmen			
	211 8.00 I			-1'169.20
28.05.2015	5102 ARPEBIELE AG	20000.01	21'809	16'783.20
	KTV-Aufnahmen			
	211 8.00 I			-1'243.20
29.05.2015	597 K. LIENHARD AG	20000.01	21'803	16'200.00
	Feldaufnahmen KS-Deckel 3. Akonto			
	211 8.00 I			-1'200.00
12.06.2015	5102 ARPEBIELE AG	20000.01	22'061	17'032.95
	K-TV Aufnahmen			
	211 8.00 I			-1'261.70
30.06.2015	5102 ARPEBIELE AG	20000.01	22'397	24'775.20
	GEP 2. Generation			
	211 8.00 I			-1'835.20
10.07.2015	5102 ARPEBIELE AG	20000.01	22'702	13'686.30
	GEP 2. Generation			
31.08.2015	597 K. LIENHARD AG	20000.01	23'233	16'200.00
	Feldaufnahmen KS-Deckel 4. Akontorechnung			
	211 8.00 I			-1'200.00
04.09.2015	23130/690/JAECKLI HEINRICH	20000.01		2'316.55
	Uebersetzung Versicherungskarte			
	211 8 I	1019212		-171.60
20.11.2015	5383 ELCONNECT GMBH	20000.01	24'656	599.00
	Tablet GEP			
	211 8.00 I			-44.35
28.10.2016	5195 X-PROTECT AG	20000.01	33'956	298.10
	GEP Verkehrsdienst Aarburg BHF			
	211 8.00 I			-22.10
01.01.2017	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	40'352	3'773.50
	GEP 2. Gen. Zusatzleistungen			
	211 8.00 I			-279.50
25.01.2017	4448 TBA ENERGIE AG	20000.01	40'498	2'910.70
	Wasser KTV GEP. 2. Gen.			
	211 8.00 I			-215.60
07.02.2017	5195 X-PROTECT AG	20000.01	40'537	77.75
	GEP 2. Gen. Verkehrsdienst			
	211 8.00 I			-5.75
23.02.2017	5195 X-PROTECT AG	20000.01	40'911	375.85
	GEP 2. Gen. KTV-Aufn.-Verkehrsdienst			
	211 8.00 I			-27.85
30.03.2017	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	41'052	14'000.00
	GEP 2. Gen. gem. Besprechung 30.03.17			
	211 8.00 I			-1'037.04
30.03.2017	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	41'053	7'000.00
	GEP 2. Gen. gem. Besprechung 30.03.17			
	211 8.00 I			-518.52
31.03.2017	Korrekturb. Flury Planer + Ingenieure AG	20090.01	5618	25'000.00
	Kanal-TV-Aufnahmen			
	211 I 8%			-1'851.85
28.04.2017	4983 ARPE AG	20000.01	41'920	24'208.20
	GEP 2. Gen. KTV Aufn.			
	211 8.00 I			-1'793.20
30.06.2017	597 K. LIENHARD AG	20000.01	42'480	11'880.00
	GEP 2. Gen. KS Vermessung			
	211 8.00 I			-880.00
30.06.2017	597 K. LIENHARD AG	20000.01	42'481	16'740.00
	GEP 2. Gen. KS-Vermessung			
	211 8.00 I			-1'240.00

Entwässerungsplanung GEP 2. Generation

1.7201.5290.01

27.07.2017	4448 TBA ENERGIE AG GEP 2. Gen. Wasser/Abwasser 04-06/17 211 8.00 I	20000.01	42'900	854.95 -63.35
23.10.2017	44094/4448/TBA ENERGIE AG GEP Wasser 07-09/17 211 8 I			30.75 -2.30
29.12.2017	4148 FLURY PLANER + I GEP 2 Gen. 10. Akontorechnung 211 8.00 I	20000.01	45'086	6'469.85 -479.25
20.12.2018	597 K. LIENHARD AG GFS 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	54'861	2'708.40 -193.65
27.12.2018	5271 FLURY INGENIEUR Hausanschlüsse Kleinfeld 211 7.70 I	20000.01	54'860	1'722.20 -123.15
09.09.2019	5036 FLURY BAUINGENIE GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	63'524	22'506.05 -1'609.05
16.12.2019	5571 FLURY INGENIEU 1 GEP 2. Gen. 211 7.70 I	20000.01	65'029	8'100.45 -579.15
17.08.2020	5271 FLURY INGENIEUR GEP 211 7.70 I	20000.01	73'031	9'693.00 -693.00
15.09.2020	5271 FLURY INGENIEUR GEP Zusatzarbeiten 211 7.70 I	20000.01	73'465	3'231.00 -231.00
19.11.2020	5271 FLURY INGENIEUR GEP Phase 2 211 7.70 I	20000.01	74'958	12'924.00 -924.00
31.12.2020	5271 FLURY INGENIEUR GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	75'150	19'386.00 -1'386.00
21.04.2021	5271 FLURY INGENIEUR GEP 2. Gen. 211 7.70 I	20000.01	81'786	1'077.00 -77.00
19.05.2021	5271 FLURY INGENIEUR GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	82'860	2'154.00 -154.00
18.06.2021	5271 FLURY INGENIEUR GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	82'861	1'400.10 -100.10
21.07.2021	5571 FLURY INGENIEU 1 GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	83'380	532.05 -38.05
19.08.2021	5271 FLURY INGENIEUR GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	83'455	1'249.30 -89.30
05.10.2021	597 K. LIENHARD AG GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	83'986	2'893.90 -206.90
19.10.2021	5271 FLURY INGENIEUR GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	84'299	373.20 -26.70
09.11.2021	5571 FLURY INGENIEU 1 GEP 2 Generation 211 7.70 I	20000.01	84'632	285.40 -20.40
10.12.2021	597 K. LIENHARD AG GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	85'466	7'184.65 -513.65
27.12.2021	385 LANDOLT G. AG GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	85'211	16'801.20 -1'201.20
16.03.2022	5571 FLURY INGENIEU 1 Planerhonorar GEP 2. Generation 211 7.70 I	20000.01	90'925	122.80 -8.80
13.04.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	91'487	1'473.85

Entwässerungsplanung GEP 2. Generation

1.7201.5290.01

	GEP 2. Gen. Abklärung Hauptsammelkanal GWSZ Paradiesli			
	211 7.70 I			-105.35
13.04.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	91'488	4'006.70
	GEP 2. Gen. Kontrolle fehlender K-TV-Aufnahmen			
	211 7.70 I			-286.45
13.04.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	91'489	6'632.45
	GEP 2. Gen. Überprüfung Sonderbauwerke entlang Aare			
	211 7.70 I			-474.20
13.04.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	91'490	17'232.00
	GEP 2. Gen. Akonto			
	211 7.70 I			-1'232.00
17.08.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	93'409	2'553.30
	GEP Ingenieurleistungen 03-07/22			
	211 7.70 I			-182.55
23.09.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	93'971	3'251.20
	GEP 2. Gen. Zusatzleistungen GWSZ Paradiesli			
	211 7.70 I			-232.45
23.09.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	93'974	17'232.00
	GEP 2. Gen. 2. Akonto Phase 3			
	211 7.70 I			-1'232.00
23.09.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	93'975	858.35
	GEP 2. G. Schlussrechnung Phase 2			
	211 7.70 I			-61.35
13.10.2022	824 AZ REPROPLAN AG	20000.01	94'211	79.25
	Digitalisierung Plan			
	211 7.70 I			-5.65
17.11.2022	Catalli Marco	10000.01	3728	21.80
	GEP 2. Gen. Planplot			
	211 I 7.7%			-1.55
28.12.2022	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	95'591	12'385.50
	GEP 2. Gen.Phase 3 3. Akonto			
	211 7.70 I			-885.50
17.03.2023	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	101'006	5'562.70
	GEP 2. Generation Phase 3 Schlussrg			
	211 7.70 I			-397.70
05.05.2023	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	102'037	8'831.40
	Zusatzleistungen Ergänzungen aus 2. Vorprüfung			
	211 7.70 I			-631.40
05.05.2023	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	102'038	16'299.35
	Zusatzleistungen Import Massnahmen in AG-96			
	211 7.70 I			-1'165.30
05.05.2023	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	102'039	6'183.35
	Zusatzleistungen Darstellungsmodell+Erstellung Massnahmenplan			
	211 7.70 I			-442.10
05.05.2023	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	102'040	3'508.35
	Zusatzleistungen Darstellungsmodell+Plan Entwässerungskonzept			
	211 7.70 I			-250.85
26.05.2023	4148 FLURY PLANER + I	20000.01	102'225	2'877.60
	GEP 2. Generation Ingenieurhonorare 08/22-04/23			
	211 7.70 I			-205.75
11.07.2024	7107 ABT. FINANZEN AA	20000.01	203'120	2'100.00
	GEP 2. Gen. Kant. Projektgenehmigung Bewilligungsgebühr			
	Saldo			603'628.79
	Budget			510'000.00
	Restbudget			93'628.79



KANTON AARGAU

**DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT**

Abteilung für Umwelt

Abwasserreinigung und Siedlungsentwässerung

Herbert Schmid

Fachspezialist Siedlungsentwässerung

Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau

Telefon direkt 062 835 22 75

herbert.schmid@ag.ch

www.ag.ch/bvu

GB	KART	KSTKTR	BELEG-NR.
1	20039.01		2285
MWST	Sachl. Kennzahl	EC	
VERWENDUNGSZWECK			

8. Juli 2024

BERICHT

ABWASSERANLAGEN

A24-088

SUBVENTIONSABRECHNUNG

Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen PSP 620_900008-02 KOA: 3632

Sehr geehrte Damen und Herren

Auftrags Nummer: 46-24902

Gemeinde: Aarburg

Anlage: Genereller Entwässerungsplan 2. Generation (GEP2)

Grundlage: EG UWR, § 18 / V EG UWR, § 32

Subventionszusicherung AfU vom 21. März 2013

Subventionsberechtigte Kosten Fr. 471'000.-

20% Staatsbeitrag der Planerstellungskosten Fr. 94'200.-

Der generelle Entwässerungsplan wurde durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt am 24. Juni 2024 genehmigt.

ABRECHNUNG

Beitragsberechtigte Kosten gemäss Abrechnung vom 17. Januar 2024


Fr. 472'665.-

20% Staatsbeitrag der Planerstellungskosten

Fr. 94'533.-

Dieser Beitrag wird dem Konto Nr. CH70 0900 0000 4600 0188 9, zu Gunsten Einwohnergemeinde Aarburg, Abwasserentsorgung gutgeschrieben.

Freundliche Grüsse


Heiko Loretan
Abteilungsleiter


Herbert Schmid
Fachspezialist Siedlungsentwässerung

Beilagen

- QR Einzahlungsschein

Verteiler

- Gemeinde Aarburg
- Controlling und Rechnungswesen
- AfU (2), Reto Bannier, Herbert Schmid (Original)

2. Kreditbegehren von CHF 510'000 für die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) 2. Generation

Gemeinderat / Bauchef Rolf Walser erläutert die Vorlage wie im GV-Büchlein beschrieben ausführlich. Der GEP ist Grundlage für die Umsetzung der Abwasserentsorgung und -reinigung und deren verursachergerechte Finanzierung. Er zeigt ein Planbeispiel auf und erläutert das Pflichtenheft für den GEP 2. Generation näher. Weiter geht er auf das Submissionsverfahren, auf die konkreten Erarbeitungsschritte und auf den Terminplan zur Realisierung ein. Der Kanton bezahlt an die veranschlagten Kosten von CHF 510'000 einen Beitrag von 20 %.

FGPK-Mitglied Christian Suter gibt den Prüfbericht der FGPK bekannt. Nach eingehender Prüfung stimmt die FGPK dem Kreditbegehren einstimmig zu.

In der Detailberatung fragt Landwirt **Manfred Frey** an, ob die Landwirtschaft wegen der vorgesehenen Renaturierung und Verlegung von Bächen (er meint den Stampfibach) Land verlieren werde. Lars Bolliger, Leiter Bau Planung Umwelt, verneint dies. Die vorgesehene Umlegung und Renaturierung des Stampfibaches findet auf den heutigen privaten Parzellen der Überbauung Falkenhof statt.

Beschluss: *(grossmehrheitlich)*

Für die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) 2. Generation wird ein Kredit von brutto CHF 510'000 inkl. MwSt. bewilligt.

Dieser Beschluss ist am Montag, 30. Dezember 2013 rechtskräftig geworden.

Protokollauszug an

- Akten GR K1.1.4
- BPU
- Fi

GEMEINDERAT AARBURG

Karl Grob
Gemeindeammann

Urs Wicki
Gemeindeschreiber-Stv.