

# Orientierung Bauarbeiten Bahnhofstrasse Aarburg

## Information Fertigstellungs- und Deckbelagsarbeiten

### Information Anwohner

#### - Bahnhofstrasse / Hofmattstrasse / Pilatusstrasse

Nach Abschluss der Bauarbeiten im März 2016 folgen nun noch die Deckbelagsarbeiten. Diese starten am 17. Mai 2016 und dauern inklusive Vorbereitungsarbeiten bis ca. 3. Juni 2016.

Untenstehend die wichtigsten Eckdaten :

(die Daten sind Witterungsabhängig und können unter Umständen noch verschoben werden)

#### Vorbereitungsarbeiten

- 17. - 20. Mai           Vorbereitungsarbeiten / Belagsfräsen / Schächte usw.
- 23. + 25. Mai        Vorbereitungsarbeiten Trottoir Nord + Süd

#### Belagseinbau Hauptstrassen :

Verschiebedatum

- Samstag 21. Mai     Bahnhofstrasse ab Boningerbrücke - JAS  
Vollsperrung 21. Mai 06.00 - 22. Mai 06.00 Uhr        ev. 4. Juni
- Dienstag 24. Mai   Hofmattstrasse / Pilatusstrasse  
Vollsperrung 24. Mai 06.00 - 25. Mai 06.00 Uhr        ev. 25. Mai

#### Belagseinbau Trottoirs / Einmündungen und Fertigstellungsarbeiten :

- zwischen 30. Mai - 3. Juni  
Trottoir Nord / Süd, Einmündungen Steinrain und Mühlegasse, Vorplätze

Infolge der Belagsarbeiten wird es mehrmals wesentliche Einschränkungen für die Zufahrten zu den Liegenschaften ab Bahnhofstrasse, Hofmattstrasse und Pilatusstrasse geben. Witterungsbedingt können die genauen Belagseinbauzeiten nur kurzfristig angegeben werden.

**Die direkt betroffenen Anwohner werden jeweils ca. 2 Tage vor den Belagsarbeiten mit einem separaten Flyer informiert.**

#### Grundsätzlich gilt zu beachten :

- Vor den jeweiligen Belagseinbauetappen wird eine Haftgrundierung aufgespritzt. Diese darf nicht betreten oder befahren werden (schwarz-klebrige Masse!) **Bei befahren oder begehen wird jede Haftung angelehnt.**
- Alle eingebauten Beläge werden für den Belagseinbau und aus Qualitätsgründen für das auskühlen während 24 h gesperrt. Beachten Sie auch die Hinweise der Verkehrsdienste und Signalisationen.
- Während der Vorarbeiten und Fertigstellungen ist mit Behinderungen zu rechnen, die Zufahrt zu den Liegenschaften ist aber möglich.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis

Die Bauleitung

Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Personen gerne zur Verfügung

Bauleitung	IUB Engineering AG	Erich Plüss	062 / 296 00 64
Bauunternehmung	Implenia Bau AG	Giuseppe Fazari	079 / 658 55 88